

Отчёт ООО «ГИП-Энерго»

о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утверждённой инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту за I квартал 2020 года.

Наименование инвестиционного проекта (товаров, работ, услуг)	Дата объявления конкурсной процедуры		Результат проведённой конкурсной процедуры		Наименование контрагента, дата и номер заключённого договора
	Число, месяц, год	Интернет-адрес площадки	Номер протокола, тип закупочной процедуры	Дата опубликования	
1) Монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22 - 0,4 кВ	23.08.2019	www.zakupki.gov.ru	СБ-АСТ: Открытый запрос предложений в электронной форме №31908229388	04.09.2019	ООО «Рубин», Договор № 25/2019 от 16.09.2019 г.
2) Строительство распределительных сетей (2 кабельные линии 10 кВ) для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал	09.09.2019	www.zakupki.gov.ru	СБ-АСТ: Открытый запрос предложений в электронной форме №31908279925	19.09.2019	ООО «Рубин» Договор № 27/2019 от 30.09.2019 г.

Директор ООО «ГИП-Энерго»

 В.Е. Соболев

Исп.: М.И. Галимова,
Тел: (347)216-36-57.