

Отчёт ООО «ГИП-Энерго»

о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утверждённой инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту за III квартал 2020 года.

Наименование инвестиционного проекта (товаров, работ, услуг)	Дата объявления конкурсной процедуры		Результат проведённой конкурсной процедуры		Наименование контрагента, дата и номер заключённого договора
	Число, месяц, год	Интернет-адрес площадки	Номер протокола, тип закупочной процедуры	Дата опубликования	
1) Строительство распределительных сетей 0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей по нечетной стороне улицы Соболина в 30 квартале с. Нагаево Октябрьского района г. Уфы РБ	17.07.2020	www.zakupki.gov.ru	СБ-АСТ: Закупка у единственного источника № 32009330103	17.07.2020 г.	ООО «Рубин», договор № 29/2020 от 20.07.2020 г.
2) Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции 2БКТП-1000/10/0,4кВ для технологического присоединения заявителей 2-ух новых улиц с. Нагаево 30 квартал	17.07.2020	www.zakupki.gov.ru	СБ-АСТ: Открытый запрос предложений в электронной форме № 32009330825	27.07.2020 г.	ООО «КУРС», договор 33/2020 от 07.08.2020 г.
3) Строительство ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения потребителей по ул. Есенинская Л1, Л2	25.08.2020	www.zakupki.gov.ru	СБ-АСТ: Закупка у единственного источника № 32009430987	26.08.2020 г.	ООО «Рубин», договор 36/2020 от 27.08.2020 г.
4) Строительство КТПК-630 кВА, ВЛЗ-10 кВ и распределительных сетей ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей по ул. Отечественная, Берестяная в 30 квартале с. Нагаево Октябрьского района г. Уфы Республики Башкортостан	27.08.2020	www.zakupki.gov.ru	СБ-АСТ: Открытый запрос предложений в электронной форме № 32009437418	04.09.2020 г.	ООО «Рубин», договор 38/2020 от 14.09.2020 г.

Директор ООО «ГИП-Энерго»

 В.Е. Соболев

Исп.: М.И. Галимова,
Тел: (347)216-36-57.